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Главе Новотитаровского сельского поселения Динского района 

С.К. Кошману
Доклад

о ходе реализации муниципальной программы 
и оценке эффективности реализации муниципальной программы 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселение» 

за 2022 год
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселение», утвержденная постановлением администрации Новотитаровского сельского поселения от 04.03.2021 № 90 (с изм. от 20.10.2021 № 526, 28.01.2022 № 90, 04.02.2022 № 48, 05.04.2022 № 190, 01.07.2022 № 510, 06.09.2022 № 673, 03.11.2022 № 932, 08.11.2022 № 935, 24.11.2022 № 1018, 13.12.2022 № 1057, 21.12.2022 № 1080), выполнена в сумме 32060,9 тыс.рублей, в том числе за счет местного бюджета в сумме – 23621,1 тыс.рублей и за счет субсидий из краевого бюджета – 8439,8 тыс.рублей. По основному мероприятию № 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог» - на 15779,5 тыс.рублей. В рамках данного мероприятия производились работы по изготовлению ПСД по ремонту дорог, грейдирование дорог, ямочный ремонт, асфальтирование гравийных дорог. По основному мероприятию № 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» - на 7397,3 тыс.рублей. В рамках данного мероприятия приобретались и устанавливались дорожные знаки, проектно-сметная документация, нанесение дорожной разметки, устройство временных пешеходных дорожек, обслуживание светофорных объектов. По основному мероприятию № 3 «Реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги» - на 8884,1 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия произведен ремонт дорог в рамках краевой программы за счет краевого и местного бюджета.
Финансирование основных мероприятий производилось за счет средств бюджета Новотитаровского сельского поселения Динского района и краевого бюджета.

Муниципальная программа в целом выполнена на 95 %. 
Основное мероприятие № 1, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 96 %.

Основное мероприятие № 2, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 88 %.

Основное мероприятие № 3, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 100 %.

Целевые показатели, предусмотренные в муниципальной программе, достигнуты.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий
СРм = 3 / 3 = 1
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

Основное мероприятие № 1  ССуз = 15779,5 / 16422,9 = 0,96
Основное мероприятие № 2  ССуз = 7397,3 / 8376,3 = 0,88
Основное мероприятие № 3  ССуз = 8884,1 / 8884,1 = 1
3. Оценка эффективности использования финансовых средств 

3.1. Эффективность использования финансовых средств
Основное мероприятие № 1    Эис = 1 / 0,96 = 1,04 

Основное мероприятие № 2    Эис = 1 / 0,88 = 1,14 

Основное мероприятие № 3    Эис = 1 / 1,0 = 1,0 

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1   

целевой показатель 1       СДп/ппз = 37/38 = 0,97
Основное мероприятие 2

целевой показатель 1       СДп/ппз = 1,9 / 2 = 0,95
4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 СРп/п = 0,97 / 1 = 0,97
Основное мероприятие № 2 СРп/п = 0,95 / 1 = 0,95
5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия  

Основное мероприятие № 1   ЭРп/п = 0,97 * 1,04 =  1,0
Основное мероприятие № 2   ЭРп/п = 0,95 * 1,14 =  1,0
6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1   

целевой показатель 1       СДп/ппз = 37/38 = 0,9
Основное мероприятие 2

целевой показатель 1       СДп/ппз = 1,9 / 2 = 0,9
6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (0,97+0,95) / 2 = 0,96
7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы 

ЭРмп = 0,5*0,96 + 0,5*(0,9 * 0,49 + 0,9 * 0,23 + 1*0,28) / 3  = 0,91
Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.
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